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1. Introducción 
 El presente Informe busca exponer las tareas realizadas por el autor del mismo, 
desempeñando la Práctica Profesional Supervisada (PPS, de aquí en adelante) en el 
Departamento de Obras Viales de la Municipalidad de Godoy Cruz. La experiencia, que 
tuvo lugar entre los meses de diciembre del año 2017 y marzo del año 2018, se focalizó 
en diversas tareas en dicha dependencia, la cual forma parte de la Dirección General de 
Administración de Servicios Públicos de dicho Municipio. Dichas tareas fueron 
supervisadas por el Ingeniero Carlos Sánchez, Jefe del Departamento de Obras Civiles y 
Viales. 
 El Informe abarca la descripción de los trabajos realizados de los cuales el Practicante 
formó parte y finaliza con las conclusiones pertinentes.  
2. Objetivos  
 El objetivo general de la PPS, fue la inserción, por primera vez, en el ámbito laboral del 
alumno, buscando aplicar e integrar los conocimientos obtenidos en los años anteriores 
en la Facultad, y, así mismo, dar soluciones innovadoras a la Institución, que puede 
beneficiarse con éstas. También esta experiencia sirve para interactuar e intercambiar 
conocimientos con profesionales del mismo o distinto rubro.  
Otro objetivo que el autor de este trabajo considera importante era reforzar aptitudes 
aprendidas que le serán de ayuda en un futuro cercano. Entre ellas se encuentran la 
elaboración de informes y de resultados. Los mismos son utilizados en la vida laboral e 
implican una gran responsabilidad ya que a partir de lo determinado por el Practicante se 
involucran recursos económicos y materiales. 
     
3. Descripción de la institución 
3.1. Ubicación General   
La Municipalidad de Godoy Cruz se encarga de gobernar y administrar el departamento 
homónimo. El mismo está situado en el Oasis Norte de la Provincia de Mendoza, en la 
Región de Cuyo. Limita al norte con la Ciudad de Mendoza, al sur con el departamento 
de Luján de Cuyo, al oeste con Las Heras, al noreste con Guaymallén y al sureste con 
Maipú. Su superficie urbana tiene una extensión de 75 km2, y está dividida en cinco 
distritos; ciudad de Godoy Cruz, Gobernador Benegas, Las Tortugas, Presidente 
Sarmiento y San Francisco del Monte. Predomina en gran parte del departamento un 
relieve de piedemonte con algunas pendientes pronunciadas en algunos sectores.  
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Fig. 1 Ubicación Geográfica del Departamento 
3.2. Reseña Histórica 
Los orígenes del departamento se remontan a la antigua Villa San Vicente. Dicha 
localidad recibe definitivamente en 1909 el nombre de Godoy Cruz, en honor al Dr. 
Tomás Godoy Cruz, representante mendocino en el Congreso de Tucumán y además, 
gobernador de la provincia y notable legislador.  
 
 
Fig. 2 Casa Municipal. Año 2017 
3.3. Organigrama 
A continuación se presenta en forma resumida el organigrama de la Municipalidad de 
Godoy Cruz. En la primera figura se muestran las Secretarías que dependen de la 
Intendencia. En la segunda aparecen las Direcciones en las que está dividida la Secretaría 
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de Ambiente, Obras y Servicios Públicos. Por último aparecen los Departamentos que 
posee la Dirección General de Administración de Servicios Públicos. Dentro de estos está 
el Departamento de Obras Viales, en el cual el practicante desarrolló su labor, él mismo 
se encuentra destacado con un borde más grueso dentro de la Fig.5. 
 
 
Fig. 3 Secretarias dependientes de la Intendencia 
 
Fig. 4 Direcciones de la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos 
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3.4. Situación Actual  
La zona este del departamento en general posee una infraestructura mucho más 
desarrollada que la oeste. El departamento actualmente tiene muchos barrios en zonas 
periféricas que presentan deficiencias en su infraestructura, por lo que se está trabajando 
para mejorarla. Se busca integrar a todo el Municipio dentro de las obras que se están 
llevando a cabo, pero sobre todo a los sectores más vulnerables desde el punto de vista 
social.  
.  
3.5. Necesidades identificadas  
En la actual gestión se está llevando a cabo un conjunto de acciones de para la 
modernización y el mejoramiento de la infraestructura existente, con planes integrales de 
obras en diferentes áreas. 
 
Una de las necesidades identificadas que se ha tomado como prioridad es la urbanización, 
significando por esto la construcción de elementos tales como banquina - cordón - cuneta 
y alcantarillas o la renovación de los mismos en sectores donde se encuentran en estado 
deficiente. Estos trabajos los realiza el Departamento de Obras Civiles.  
 
Otra necesidad que se ha considerado prioritaria es el mejoramiento de red de pavimento. 
En la mayoría de los casos realizados el mismo se encontraba ya construido, pero en mal 
estado. Para analizar de una manera más entendible los desafíos actuales respecto a esto 
se puede explicar para cada tipo de pavimento: 
 
 En los pavimentos de hormigón gran parte del deterioro es debido a la falta de 
mantenimiento de juntas. 
 
 En el caso de pavimentos asfálticos, que son la mayoría de los que se han 
renovado, el estado en el que se encontraban no era el debido ya que muchos de 
ellos habían sido materializados con “slurry” asfáltico, el cual ya había cumplido 
su vida útil.  
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4. Departamento de Obras Viales 
 
4.1. Tareas del Practicante  
Las tareas fueron realizadas dentro del Departamento de Obras Viales, como se explicó 
anteriormente. Vale la pena explicar que poco tiempo antes de que el practicante ingresase 
en la dependencia existía un Departamento de Obras Civiles y Viales, el cual se dividió en 
los nuevos departamentos que se mostraron en el organigrama. Por lo tanto, en algunos casos 
se realizaron labores correspondientes al Departamento de Obras Civiles, ya que se trabaja 
en el mismo espacio físico. En los siguientes se enumeran y se describen brevemente algunas 
de estas tareas.  
 
4.1.1. Búsqueda de antecedentes e información útil:  
El análisis de soluciones aplicadas en proyectos anteriores, fue de gran utilidad a la hora 
de resolver problemas que se presentaron. Se revisaron antecedentes de proyectos y tareas 
similares, tanto con información proveniente del Municipio así como otros proyectos que 
pudieron encontrarse en Internet y en tablas de uso común para cálculo estructural. 
 
4.1.2. Cómputo y Presupuesto  
El Cómputo y Presupuesto que se realizó fue de una obra pequeña de urbanización. La 
tarea consistió básicamente en la medición, basada en planos, para obtener un valor 
estimado del costo de la misma. También se realizó el cómputo de una obra de 
arquitectura que se someterá a remodelación. 
Esta tarea permitió:  
 Entender las obras no sólo como un conjunto de elementos constructivos, sino 
de acciones que son necesarias, como por ejemplo, la demolición. 
 Conocer y poder comparar la incidencia de los costos de cada una de las tareas 
y de los materiales. 
 Conocer los costos y precios unitarios actuales. 
 Conocer cómo se calcula un Presupuesto Oficial para una licitación.  
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4.1.3. Relevamiento:  
Se relevó un edificio municipal para verificar sus dimensiones y volcarlas en un plano 
y computar las refacciones que se le deberán hacer, con vista a preparar una licitación 
para que una empresa privada realizara las renovaciones en el mismo. 
 
4.1.4. Diseño y Cálculo Estructural:  
Esta tarea se realizó para diseñar estructuras que serán de utilidad para el 
funcionamiento de los Departamentos de Obras Viales y de Obras Civiles. Se diseñó 
por un lado un depósito con una estructura de hormigón y por otro lado la estructura 
metálica de un tanque. Se tuvo que tener ciertas consideraciones como las siguientes: 
 Entender la utilidad de cada una de las estructuras diseñadas, y los 
espacios disponibles. 
 Comparar la similitud con otras estructuras semejantes para tener 
parámetros de comparación. 
 Entender cómo se diseña cada material según los códigos vigentes y 
que el practicante ha aprendido a utilizar a lo largo de sus años de 
estudio. 
 
También se hizo del uso de tablas del programa Excel, desarrolladas por el alumno, que 
se muestran en el Anexo II “Cálculo Estructural Depósitos”.  
 
4.1.5. Confección de planos  
 El autor realizó diversos planos entre los que se puede mencionar: 
 Planos de Estructura.   
 Planos de Arquitectura (vistas, cortes y detalles). 
 Detalle de Armaduras de elementos estructurales.  
 
Esta labor permitió al practicante aplicar los conocimientos aprendidos en la vida 
universitaria, del Software para dibujo por excelencia, como lo es “AutoCAD”, y 
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La confección de éstos no acarreó grandes dificultades, pues planos de este tipo fueron 
realizados en Cátedras como “Construcciones Metálicas y de Madera” y “Arquitectura” 
y “Hormigón 2”. 
 
4.2. Descripción de tareas 
 A continuación, se describen las obras en las cuales el autor del Informe participó:  
  
4.2.1. Trazado de perfiles de Lateral del Acceso Sur (Calle Los Viñedos) 
4.2.1.1. Antecedentes 
La calle los Viñedos se encuentra al costado del Acceso Sur, siendo la Lateral Este del 
mismo entre el Carril Sarmiento y el Carril Rodriguez Peña. El lugar posee relativamente 
un gran volumen de tránsito, proveniente principalmente de las empresas que se 
encuentran en la Zona Industrial, incluyendo muchos camiones con un gran tonelaje.  
 
Fig. 6 Tramo de la calle Los viñedos analizado 
El tramo que se deseaba analizar se encontraba entre el Carril Sarmiento y la calle Alsina 
el cual posee aproximadamente 100 metros asfaltados y 700 metros sin pavimentar, tal 
como aparece en la Fig. 7.  
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Fig. 7 Calle Los viñedos - Calzada de Terreno Granular 
Lo que se pretendía era definir la rasante que debería tener una calzada de pavimento 
asfáltico que se colocaría donde actualmente está la de terreno granular. La rasante se 
suele representar usando una proyección planimétrica y otra altimétrica. En este trabajo 
si bien no se presenta un plano de planimetría, la misma se puede observar a grandes 
rasgos en la Fig.6. En el caso de la altimetría se trabajó con puntos obtenidos por la 
División de Topografía, algunos de los cuales se presentan la Fig. 8. Dichos puntos se 
encontraban en un plano de AutoCAD con la planimetría general de la zona y con niveles 
tomados en perfiles transversales ubicados a intervalos casi regulares de distancia. A 
partir de dicha información topográfica se pudo trazar el perfil longitudinal de la rasante 
y se definieron perfiles transversales donde se puede observar el terreno natural 
intersectando el perfil tipo. 
 
Fig. 8 Puntos tomados por la División de Topografía 
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4.2.1.2. Perfil Longitudinal 
Los puntos obtenidos y fueron analizados y trabajados para obtener por medio de un 
trabajo con AutoCAD y Excel para poder trazar el perfil longitudinal, el cual se puede 
observar en la Fig.9.  
 
Una consideración que se tuvo en cuenta fue la que para el asfaltado se tomará como 
punto medio de la calzada el mismo ya existe. Por lo tanto la rasante coincidirá con el 
terreno natural en cada uno de los perfiles transversales que se trace. 
 
Fig. 9 Perfil transversal obtenido a partir de los puntos topográficos tomados 
 
A modo de comparación se incluye el perfil obtenido automáticamente por el software 
Google Earth Pro, el cual permite estimaciones rápidas de la topografía de la zona. 
 
Fig. 10 Perfil Longitudinal trazado con Google Earth Pro 
 
Se observa que el perfil transversal obtenido trabajando con los puntos obtenidos por la 
División de Topografía se asimila mucho al dado automáticamente por el programa 
Google Earth Pro, por lo tanto es posible concluir que el primero se verifica. 
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4.2.1.3. Perfiles Transversales 
También se trazaron perfiles transversales usando como modelo ejemplos varios y 
teniendo en cuenta los conceptos aprendidos en las cátedras “Vías de Comunicación” y 
“Construcción de Carreteras”, tales como pendientes máximas y mínimas, desagües, 
taludes, etc.  
 
 
Fig. 11 Perfil Transversal Tipo Calle Los Viñedos 
 
Tabla 1 Referencias del Perfil Transversal Tipo 
 
Los perfiles transversales se trazaron a intervalos casi regulares, en la Fig. 12 se puede 
observar el correspondiente a la Progresiva 0+350, es decir a 350 metros del punto que 
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se tomó como origen. El plano completo de todos los perfiles se encuentra en el Anexo I 
- “Perfiles Calle Los Viñedos”. 
 
Fig. 12 Perfil transversal de la calzada en Prog. 0+350 
4.2.2. Cómputo y Presupuesto  
4.2.2.1. Barrio La Alianza  
Se debió computar y presupuestar una serie de reparaciones para un barrio ubicado en la 
zona Este del departamento, conocido como Barrio La Alianza. Los trabajos a realizar 
consistían, entre otros, en demolición, erradicación de forestales, construcción de cordón 
– cuneta – banquina y construcción de nuevos puentes. Este cómputo y presupuesto serán 
utilizados para elaborar la licitación.  
 
Para la determinación de los costos se ha efectuado el cómputo ordenado por 
subcomponente de obra, para las obras proyectadas. Dichos cómputos surgen de los 
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Fig. 13 Parte del plano de renovación del Barrio La Alianza 
En el cuadro siguiente se resume el presupuesto por componente de obra, este cómputo 
fue utilizado, luego de ser revisado por los responsables, para elaborar los pliegos para la 
licitación.  
 
Tabla 2 Cómputo y Presupuesto de Materiales - Barrio La Alianza 
Los precios unitarios utilizados, corresponden a octubre de 2017, con un coeficiente de 
impacto de 1,7.  
4.2.3. Relevamiento 
4.2.3.1. Juzgados de tránsito  
Se debió realizar el relevamiento del edificio que aloja los Juzgados de Tránsito, ubicado 
en la calle Joaquín V. González. El mismo presentaba algunos problemas de filtraciones 
y humedad localizada en diferentes sectores, como se presenta en la Fig. 15, por lo que 
se necesitaba desarrollar un plano del mismo y revisar el estado de la cubierta metálica y 
el cielorraso para poder preparar una licitación para refaccionar el edificio. 
 
ITEMS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Alcantarilla ml 67,5 4.096,66$                  276.524,55$                   
Bocas de limpieza unidad 10 8.253,74$                  82.537,40$                     
Concreto Asfáltico m2 1140 300,00$                      342.000,00$                   
Banquina (ancho 3,15 m) ml 170,5 5.759,41$                  981.979,67$                   
Banquina (ancho 0,4 m) ml 247,8 731,36$                      181.231,01$                   
Cordon (15x15) ml 287,2 171,07$                      49.131,30$                     
Cuneta a construir ml 464,9 1.504,55$                  699.465,30$                   
Puentes peatonales a construir ml 12 794,12$                      9.529,44$                        
Puentes vehiculares a construir ml 94 1.949,58$                  183.260,52$                   
Rampa Peatonal a construir unidad 4 12.415,00$                49.660,00$                     
Vereda a Construir m2 46 450,25$                      20.711,50$                     
Forestal a erradicar unidad 1 1.300,00$                  1.300,00$                        
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Fig. 14 Fachada Oeste Juzgados de tránsito 
 
Fig. 15 Croquis de la planta baja del edificio donde marca la zona con humedad 
Al relevar el edificio se midió las dimensiones del mismo, un ejemplo de las medidas que 
se tomaron está en las Fig. 16 y 20. También se observó su estructura de cubierta y se 
analizó si existía alguna clase de descomposición en las vigas reticuladas de madera o en 
las correas de techo.  
 
 
Fig. 16 Fachada Norte Juzgado de Tránsito (planta baja sin detalle) 
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En las Fig. 17 y 18 se puede observar el estado de estos elementos de madera es óptimo, 
probablemente debido a que están realizados con pinotea, un material poco susceptible a 
la humedad y la descomposición. 
 
 
Fig. 17 Estado de las Vigas Reticuladas de madera de la Cubierta 
 
 
    
Fig. 18 Correas de Techo 
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En la Fig. 19 se presenta un resumen de las dimensiones de las vigas reticuladas de madera 
y en la Fig.20 se encuentra el plano de estructura de la planta alta. Donde es posible ver 
la disposición de las mismas. 
 
 




Fig. 20 Estructura de Cubierta de los Juzgados de Tránsito 
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En la Fig. 21 se muestra el estado de las chapas de la galería, lo que da una idea tambien 
de como se encuentra la cubierta de planta alta. Se puede observar que estan un poco 
deterioradas, por lo que se plantea cambiarlas dentro de los planes de renovación. En la 
Fig. 22 se observan partes del cielorraso que han sufrido con la humedad que se filtra y 
que también se recambiarán. En el Anexo VIII se presenta el plano utilizado para la 
licitación y en el Anexo IX está el computo utilizado para la misma. 
 
Fig. 21 Estado de la Chapa de la Galería vista desde Planta Alta 
 
    
Fig. 22 Estado de Cielorraso de Planta Alta 
4.2.4. Diseño Estructural 
4.2.4.1. Depósito 
Se le pidió al practicante diseñar un depósito para colocar las herramientas, maquinarias 
y otros elementos de pequeñas que utiliza el Departamento de Obras Viales, las consignas 
fueron: 
 Refuncionalizar un contrapiso ya construido de 16 m de largo por 7,60 m. Se 
tratará de reducir la excavación al máximo para facilidad constructiva. 
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 Utilizar techo de chapa con correas metálicas y mampostería encadenada con 
vigas y columnas de hormigón armado. 
 La división entre ambientes será realizada con tabiques livianos de placa de yeso. 
Cada ambiente posee una puerta y una ventana 
 Se tratará de que el diseño estructural no interfiera con una posible futura 
unificación entre ambientes. 
En la Fig. 23 se presenta el contrapiso ya construido y que será aprovechado, se observa 
que actualmente se utiliza para apoyar elementos varios. 
 
   
Fig. 23 Contrapiso que se utilizará para futuros depósitos 
El diseño arquitectónico de los locales fue realizado teniendo en cuenta las premisas ya 
nombradas. En la Fig. 24 se presenta la planta de arquitectura que el practicante propuso. 
En el Anexo IV se presentan ellos plano de planta de Arquitectura, en el Anexo V, el de 
Estructura completo y el Anexo VI están los cortes arquitectónicos y la Planta de Techos. 
 
Fig. 24 Planta arquitectónica para futuros depósitos 
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Tomando en cuenta la disposición arquitectónica se pudo plantear la estructura. Se 
utilizaron conceptos de diferentes materias, por ejemplo de “Construcciones Metálicas y 
de Madera” para el diseño de la cubierta y de “Hormigón 1 y 2” para el diseño de la 
estructura de hormigón armado. 
 
Fig. 25 Planta de Estructura para futuros depósitos 
Los cálculos fueron realizados basandose en el código CIRSOC 301 para estructuras 
metálicas y en el INPRES CIRSOC 103 para estructuras de Hormigón armado. 
En la Fig. 26 se muestran las vigas que se plantearon en el plano de estructura. Para ver 
el detalle del cálculo completo se presentan las tablas de cálculo y de resumen de correas 
metálicas, vigas, columnas y bases en el Anexo II. 
 
Fig. 26 Detalle de vigas de Hormigón Armado a utilizar 
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4.2.4.2. Tanque para planta hormigonera 
Se propuso realizar una estructura para colocar un tanque nuevo para la planta 
hormigonera del Corralón, la cual se puede observar desde una vista general en la Fig. 
27. Actualmente la misma cuenta con un tanque pequeño de poca capacidad que está 
conectado a la bomba que sirve a la planta, pero de contar con un tanque de mayor 
capacidad, como el que se ve en la Fig. 29, su funcionamiento sería más eficiente. 
 
 
Fig. 27 Vista General de la Planta Hormigonera del Corralón 
 
En la Fig. 28 se presenta el espacio que hay disponible para colocar el tanque. La forma 
más fácil de ejecutar este nuevo proyecto es utilizar el muro de mampostería ya existente 
que se ve en la imagen para apoyar uno de los lados de la nueva estructura, la cual será 
metálica. 
A modo de referencia se observó la estructura que posee un tanque de las mismas 
características que el que se desea colocar, la misma se encuentra en las Fig. 29 y 30, 
donde se pueden observar los perfiles utilizados. Si bien el diseño que se realizará variará 
un poco debido al espacio que debe ocupar y a la altura que se encontrará, sirve para ver 
en que rango deben estar los perfiles calculados. 
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Fig. 28 Lugar para ubicar el nuevo tanque de la planta  
 
Fig. 29 Vista Lateral tanque en uso 
 
Fig. 30 Vista de la sección transversal de los perfiles utilizados 
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En definitiva la estructura se calculó usando perfiles de acero F-24 y con tubos 
estructurales, los cuales son materiales disponibles en los depósitos del Corralón. En la 
Fig. 31 se presenta la Planta Estructural del diseño adoptado para el tanque, las planillas 
usadas para el cálculo de los elementos se encuentra en el Anexo III  y el plano completo 
con todos los detalles en el Anexo VII. 
 
Fig. 31 Planta Estructural de Estructura para el Tanque 
 
4.2.5. Trabajo con base de datos 
4.2.5.1. Bacheo 
El mantenimiento de pavimentos también incluye el bacheo, que puede darse en general 
en uno de estos tres casos: 
 Deterioro de la calzada por gran cantidad de Baches. 
 
 Preparación para una carpeta asfáltica. 
 
 Restitución de una porción de pavimento que fue retirada por una instalación y/o 
arreglo de la empresa “Aguas Mendocinas”, la cual tiene un convenio especial 
con la Municipalidad de Godoy Cruz. 
En la Fig. 31 se muestra el camión que utilizaba la cuadrilla de bacheo para realizar su 
trabajo. 
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Fig. 32 Camión Bacheador 
En la Fig. 32 se presenta el parte diario que el encargado de dicha cuadrilla completaba y 
que era utilizado por el practicante para llenar la planilla correspondiente, la cual se 
presenta en la Tabla 3, la cual a su vez trataba de vincular los reclamos recibidos con los 
trabajos realizados. 
 
Fig. 33 Planilla de Trabajo Diario para Bacheo 
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Tabla 3 Base de datos de Reclamos y Bacheos 
4.2.5.2. Registro de calles asfaltadas 
Como se nombró anteriormente, el municipio ha estado llevando a cabo un plan de 
pavimentación, para lo cual se compró incluso maquinaria que no se tenía. Una de las 
tareas del practicante fue actualizar el registro de calles asfaltadas.  
En las Tablas 4 y 5 se presentan porciones de las planillas utilizadas para este registro, la 
primera es el parte que llegaba a la oficina para registrarse, mientras que la segunda es el 
la tabla que el practicante llenaba, donde se resumían los tramos asfaltados. 
 
 





Ubicación RECLAMO TIQUET CALLE N°
LOTE 
MNZA







2016-R-19063 RAFAEL OBLIGADO ENTRADA BOSQUES DEL TRAPICHE A 4,0 3,0 12,0 AySAM 2/3/2018 SOSA
INGRESO A RODRIGUEZ PEÑA POR ACCESO SUR DE N  a S 14,0 BACHEO 2/3/2018 SOSA
RODRIGUEZ PEÑA Y PRIMITIVO DE LA RETA 8,0 BACHEO 2/3/2018 SOSA
RIO ATUEL Y JOAQUIN V GONZALEZ 6,0 BACHEO 2/3/2018 SOSA
MARIANO MORENO  (REDUCTOR DE VELOCIDAD) 775 8,0 REDUCTOR VELOCIDAD 2/3/2018 SOSA
TIBURCIO BENEGAS 450 A 3,0 1,0 3,0 AySAM 2/3/2018 SOSA
TIBURCIO BENEGAS 336 2,0 BACHEO 2/3/2018 SOSA
SALVADOR CIVIT Y BOULOGNE SUR MER 6,0 BACHEO 2/3/2018 SOSA
PISMANTA 1.063 A 6,0 1,5 9,0 AySAM 5/3/2018 SOSA
EINSTEIN 2.418 A 2,0 2,0 4,0 AySAM 5/3/2018 SOSA
BELTRAN E IRIGOYEN 4,0 BACHEO 5/3/2018 SOSA
BELTRAN Y FRANCIA 4,0 BACHEO 5/3/2018 SOSA
ANATOLE FRANCE Y ARMANI 2,0 BACHEO 5/3/2018 SOSA
RODRIGUEZ PEÑA Y VENEZUELA 4,0 BACHEO 5/3/2018 SOSA
VENEZUELA 34 H 4,0 1,5 6,0 AySAM 5/3/2018 SOSA
VENEZUELA 34 H 2,0 2,0 4,0 AySAM 5/3/2018 SOSA
VENEZUELA 87 H 2,0 3,0 6,0 AySAM 5/3/2018 SOSA
BELTRAN Y  PAULA ALBARRACIN 3,0 BACHEO 5/3/2018 SOSA
BELTRAN 1.955 H 2,0 2,0 4,0 AySAM 5/3/2018 SOSA
2863 MORALES 1.980 5-mar-18 2,0 CALLE 7/3/2018 SOSA
2843 VOLCAN SANTA MARIA Y SARMIENTO 5-mar-18 0,0 CALLE 7/3/2018 SOSA
2847 JOSE INGENIEROS ENTRE COLON Y SAN MARTIN SUR 170 2-mar-18 0,0 AySAM
2765 TRIUNVIRATO ENTRE ALBERDI Y PEHUAJÓ LAS TORTUGAS 1-mar-18 0,0 BACHEO 7/3/2018 SOSA
EL NIHUIL ENTRE LOS AGUARIBAY Y ASIA 15,0 BACHEO 6/3/2018 SOSA
EL NIHUIL MZA K - CASA 18 6,0 5,0 30,0 AySAM 6/3/2018 SOSA
EL NIHUIL MZA K - CASA 17 6,0 1,5 9,0 AySAM 6/3/2018 SOSA
EL NIHUIL MZA K - CASA 15 4,0 4,0 16,0 AySAM 6/3/2018 SOSA
EL NIHUIL MZA K - CASA 13 6,0 1,5 9,0 AySAM 6/3/2018 SOSA
DERQUI Y HUNGRIA H 2,0 2,0 4,0 AySAM 6/3/2018 SOSA
VENEZUELA ENTRE SAN FRANCISCO DEL MONTE AL SUR PASANDO RODRIGUEZ PEÑA 40,0 BACHEO 6/3/2018 SOSA
RECLAMOS
HORMIGON / ASFALTO
Calles asfaltas con terminadora de asfalto                                 21/10/2016            al 23/02/2018
Fecha Calle Entre calles Largo Ancho M2 Cuadras TonedadasBarrio
21/10/2016 Cipolletti Grousac y Luzuriaga 130,00         9,30    1.209,00     1,30          96,00        Mosconi III
26/10/2016 Schestakow Navarro a Ponce 116,00         7,00    812,00         1,16          52,00        Amaro
27/10/2016 Ponce Sarmiento a Perinetti 132,00         7,00    924,00         1,32          54,82        Amaro
Perinetti 118,00         7,00    826,00         1,18          52,42        Amaro
28/10/2016 Perinetti 132,00         7,00    924,00         1,32          54,54        Amaro
31/10/2016 España T Benegas a Ituzaingo 268,00         7,00    1.876,00     2,68          120,76     Trapiche I
1/11/2016 Boulogne S Mer Ituzaingo a T Benegas 162,00         4,00    648,00         1,62          84,44        Trapiche  
2/11/2016 Cipolletti Luzuriaga a B Sur Mer 151,00         9,30    1.404,30     1,51          115,62     Mosconi III
2/11/2016 Soler Cipoletti a S Civit 110,00         7,00    770,00         1,10          63,95        Mosconi III
7/11/2016 Luzuriaga Cipoletti a S Civit 110,00         7,00    770,00         1,10          85,15        Mosconi III
7/11/2016 B Sur Mer (costado este) Cipoletti a S Civit 120,00         3,50    420,00         1,20          25,50        Mosconi III
8/11/2016 Pje Alianza S Civit al tope norte 167,00         7,00    1.169,00     1,67          102,94     La Alianza
8/11/2016 B Sur Mer (costado este) Cipoletti a S Civit 120,00         3,50    420,00         1,20          25,50        Mosconi III
10/11/2016 Sgo del Estero Sto Tomas a San Vte 135,00         8,00    1.080,00     1,35          114,18     Villa del Parque
11/11/2016 R Escalada Washington a Azopardo 156,00         9,00    1.404,00     1,56          146,21     Dorrego
18/11/2016 Estrada Pte Ilia y Gustavo Andre 440,00         7,10    3.124,00     4,40          181,00     Arausal
18/11/2016 Calingasta Las Tunas y Gral. Paz 100,00         9,50    950,00         1,00          55,00        Irrigación
24/11/2016 Calingasta Las Tunas y Los Nihuiles 100,00         9,50    950,00         1,00          58,72        Irrigación
25/11/2016 Amperes Alsina y Cacheuta 100,00         7,00    700,00         1,00          45,50        Amam
25/11/2016 Cacheuta Amperes y Empalme Hº al Oeste 100,00         7,00    700,00         1,00          45,50        Amam
26/11/2016 R. Escalada Washington hasta las vias 146,00         9,50    1.387,00     1,46          122,00     Dorrego
29/11/2016 Amperes Cacheuta y Vergara 227,00         10,00  2.270,00     2,27          131,00     Amam
30/11/2016 Cacheuta Amperes y Los Reyunos 150,00         9,50    1.425,00     1,50          110,00     Amam
1/12/2016 Tunuyan Primitivo de la Reta y Polvaredas 100,00         7,10    710,00         1,00          52,00        Amam
1/12/2016 Cacheuta Los Reyunos y Primitivo de la Reta 60,00           9,50    570,00         0,60          26,30        Amam
Ponce a Navarro
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS
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Tabla 5 Resumen de Calles Asfaltadas 
En la Fig. 34 se muestra una parte del plano con el que el practicante trabajaba, los tramos 
de calle que se encuentran con un rayado oscuro son aquellos que han sido asfaltados. 
 
Fig. 34 Plano con las calles asfaltadas marcadas 
 
Resulta interesante mostrar el trabajo que se ha realizado, por lo que se presenta en la Fig. 
35 el estado en el que se encontraba en el año 2015 uno de los tramos de las calles que ha 
sido asfaltada, Chuquisaca entre América y Blanco Encalada. En la Fig. 36 se presenta el 





Ubicación CALLE N° BARRIO REALIZADO
1 B2 GUYANA ENTRE TRINIDAD TOBAGO Y MARTIN CORONADO 4 DE JULIO SI
1 B2 BELICE ENTRE TRINIDAD TOBAGO Y MARTIN CORONADO 4 DE JULIO SI
1 B2-B3 TRINIDAD TOBADO ENTRE GUYANA Y EL SALVADOR 4 DE JULIO SI
1 B2 SURINAM ENTRE TRINIDAD Y TOBAGO Y MARTIN CORONADO 4 DE JULIO SI
1 B2 E.E.U.U. ENTRE GUYANA Y BELICE 4 DE JULIO SI
1 E4 CALZONARI ENTRE MONTES DE OCA Y CANDELARIA ANGELICA CIVIT DE SUAREZ SI
1 E4 DON SEGUNDO SOMBRA ENTRE MONTES DE OCA Y PIROVANO ANGELICA CIVIT DE SUAREZ SI
1 E4 BONINO ENTRE MONTES DE OCA Y CANDELARIA ANGELICA CIVIT DE SUAREZ SI
1 E4 RECONQUISTA ENTRE MONTES DE OCA Y PIROVANO ANGELICA CIVIT DE SUAREZ SI
1 E4 SAN MATEO ENTRE MONTES DE OCA Y CANDELARIA ANGELICA CIVIT DE SUAREZ SI
1 E4 SANTO DOMINGO ENTRE MONTES DE OCA Y CANDELARIA ANGELICA CIVIT DE SUAREZ SI
1 E4 EL PLUMERILLO ENTRE MONTES DE OCA Y PIROVANO ANGELICA CIVIT DE SUAREZ SI
1 E4 CAP. CANDELARIA ENTRE SEGUNDO SOMBRA Y EL PLUMERILLO ANGELICA CIVIT DE SUAREZ SI
1 E4 OFICIAL VELEZ ENTRE EINSTEIN Y EL PLUMERILLO ANGELICA CIVIT DE SUAREZ SI
1 E4 CAYENATO SILVA ENTRE RIO JURAMENTO Y EL PLUMERILLO ANGELICA CIVIT DE SUAREZ SI
1 E4 CABO OYARCE ENTRE EINSTEIN Y EL PLUMERILLO ANGELICA CIVIT DE SUAREZ SI
1 D3 ELENA DE ROFFO ENTRE MONTES DE OCA Y PIROVANO BELLA VISTA SI
ZONA ASFALTADA
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Fig. 36 Estado actual de la Calle Chuquisaca 
 
 
4.2.6. Diseño de elementos para obras de cordón- banquina - cuneta. 
4.2.6.1. Acequias Semipermeables 
Uno de los problemas que ha existido por un largo tiempo es tratar de que las cunetas 
rieguen efectivamente los árboles colocados en sus orillas. Actualmente la Dirección de 
Planificación Urbana y Ambiente propone dos esquemas de los fondos de las acequias, 
los cuales se presentan en la Fig. 37. Los mismos permitirían que con un fondo de 
hormigón se tengan los orificios para que el agua se infiltre. 
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Fig. 37 Planos Tipo de Acequias para Riego de Arbolado 
 
El practicante propuso siguiente esquema para acequias semipermeables (Fig. 38), el cual 
tiene una mayor facilidad constructiva, el mismo se ubicaría en los lugares donde se 
coloquen los arboles: 
 
 
Fig. 38 Modelo Propuesto para fondo de acequia semipermeable 
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4.2.6.2. Rejas de Captación de Hierro Fundido 
Uno de los problemas que enfrenta la Municipalidad en el caso de la ejecución de 
alcantarillas es que muchas veces las rejas de captación o bocas de limpieza de ellas 
acaban fallando y rompiéndose. En la actualidad existen dos modelos que son 
generalmente utilizados, uno de 120 cm x 70 cm y otro cuadrado de 60 cm de lado. Los 
mismos se materializan con perfiles de acero soldados. En la Fig. 39 se muestra uno de 
los modelos nombrados que se ha utilizado a la hora de elaborar algunas licitaciones en 
el pasado.  
 
  
Fig. 39 Modelo de Boca de limpieza utilizado en licitaciones anteriores 
 
Se propuso conservar las dimensiones existentes, pero cambiar el material con el que se 
las realiza, se propuso el Hierro Fundido para este fin. En la Fig. 39 se muestra un 
antecedente que se tomó como referencia, de la Secretaría de Aguas, perteneciente al 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambientes de la Provincia de Santa Fe. 
El mismo se utilizó como base para la elaboración de los planos tipo de las nuevas Bocas 
de Limpieza que el estudiante propuso. Las Fig. 40, 41, 42 y 43 presentan diferentes 
detalles para la Reja de Captación de 120 cm x 70 cm. Los planos correspondientes al 
modelo cuadrado de 60 cm se encuentran en el Anexo X. Es interesante destacar que antes 
de tomar dicho diseño como definitivo se propusieron otros que eran más parecidos al 
diseño actualmente utilizado, pero en definitiva se eligió el que ahora se presenta. 
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Fig. 40 Planos Tipo de Reja de captación de la Provincia de Santa Fe 
 
 
Fig. 41 Vista en planta de las Bocas de Limpieza con Hierro Fundido 
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Fig. 42 Corte longitudinal del nuevo modelo de Boca de Limpieza 
 
 
Fig. 43 Corte transversal del nuevo modelo de Boca de Limpieza 
4.2.7. Inspección de obra 
Otra tarea que también se realizó fue la inspección de las diferentes obras que se estaban 
ejecutando en compañía de los Ingenieros que estaban a cargo de la ejecución de las 
mismas. 
En las imágenes subsiguientes se presentan algunas de las obras que se estaban llevando 
a cabo, por ejemplo la colocación de New Jerseys y la aplanadora de Rodillo Liso dando 
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una pasada. El poder observar cómo se ejecutaban estas tareas y el trato con los operarios 
que ejecutaban las mismas fue de gran enseñanza para el practicante. 
 
Fig. 44 New Jerseys siendo colocados al costado de la Ciclovía El Jarillal 
 
 
Fig. 45 Rotura para reparación con martillo neumático y retroexcavadora 
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Fig. 46 Motoniveladora preparando capa granular para una carpeta asfáltica 
 
 
Fig. 47 Aplanadora de Rodillo Liso realizando carpeta asfáltica 
  
Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ingeniería – Práctica Profesional Supervisada  
Informe Final                                                                                  Perez Adille, César David  
P á g i n a 36 | 51  
  
5. Conclusiones  
Las PPS son muy útiles para un alumno que, muchas veces, desconoce con qué se va a 
encontrar cuando abandone su vida universitaria. Haber tenido esta experiencia en la 
Municipalidad de Godoy Cruz permitió al autor aplicar los conocimientos adquiridos 
durante la carrera, y adquirir otros muy valiosos para su desenvolvimiento como 
profesional.  
Además, permitió conocer el trabajo interno de una institución pública y aprender un poco 
de lo complejo que puede llegar a ser armar una licitación pública. Al mismo tiempo fue 
posible entender la necesidad que tienen las instituciones de un equipo con una fuerte 
formación técnica.  
 
6. Comentarios Personales 
No quedan más que palabras de agradecimiento para todas y cada una de las personas que 
forman parte de la Municipalidad de Godoy Cruz, en especial al Ingeniero Carlos 
Sánchez, quien me dio la oportunidad de trabajar en el Departamento de Obras Viales y 
al Ingeniero Alejandro Cantú, de la Facultad de Ingeniería de la UnCuyo quien facilitó 
los trámites del seguro necesario para la práctica. 
 
7. Recomendación para futuras Prácticas  
Es opinión del autor que la realización de PPS o pasantías debería darse más de una vez 
durante la carrera, dado que las mismas permiten reafirmar lo que el estudiante aprende 
en la Facultad y sería interesante que se pudiera hacer desde instancias más tempranas de 
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Anexo I: Perfiles Calle Los Viñedos  
 Se presenta a continuación el plano completo con el perfil longitudinal, el perfil tipo y 
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Anexo II: Cálculo Estructural Depósitos 
 Se presenta a continuación una parte de cálculo estructural de los Depósitos, las planillas 
contienen el diseño de las correas metálicas de techo, de las vigas y columnas, y las bases 
































Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ingeniería – Práctica Profesional Supervisada  
Informe Final                                                                                  Perez Adille, César David  















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ingeniería – Práctica Profesional Supervisada  
Informe Final                                                                                  Perez Adille, César David  































































































































































































































































































































































































































































































































































































Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ingeniería – Práctica Profesional Supervisada  
Informe Final                                                                                  Perez Adille, César David  
P á g i n a 42 | 51  
  
Se presenta también el computo de varillas de acero realizado con Excel, se presenta en 














Cantidad de bases 6
Cant hierros 14
Diametro de barra 8 Φ
Cantidad de hierros nec: 84 barras
Long de hierros 0,7 m
Cantidad de hierros a obtener por barra 17
Cantidad de barras de 12 m nec: 5 barras de 12 m
Restante útil ultima barra de 12 m 11,3 m
B2 (50x50x30)
Cantidad de bases 14
Cant hierros 10
Diametro de barra 8 Φ
Cantidad de hierros nec: 118 barras
Long de hierros 0,5 m
Cantidad de hierros a obtener por barra de 12 m 24
Cantidad de barras de 12 m nec: 5 barras
Restante útil ultima barra de 12 m 11 m
TOTAL HIERROS BASES
Se utilizarán 10 barras de 12 metros de Φ8
Se necesitan 14 barras de Φ8 de 0,7m - Se obtienen 17 barras de cada barra de 12 m - 
Por lo tanto se utilizan 5 barras de 12 metros de Φ8 -En la última barra sobran 11,3 m 
utilizables
Se necesitan 10 barras de Φ8 de 0,5m - Se obtienen 24 barras de cada barra de 12 m - 
Por lo tanto se utilizan 5 barras de 12 metros de Φ8 -En la última barra sobran 11 m 
utilizables
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Anexo III: Cálculo estructural Tanque   
 Se presentan, subsiguientemente, tablas que muestran la determinación de la fuerza 
sísmica, el cálculo de las diagonales a tracción (incluyendo la soldadura), de las columnas 





DETERMINACIÓN DE LA FUERZA SISMICA SEGÚN X-X Y SEGÚN Y-Y
C=2,5*Ca*ϒr/R
Ca= 0,4 → Zona Sísmica 4 ; Sitio D
Cx =Cy= 0,333 ϒr= 1 → Grupo B (depósito simple)
R= 3 → LCM - Encadenado Simple
FS= C*Q= 0,333* 47,8 t
FSx=FSy= 2,17 t
FSx=FSy= 21,67 kN distancia entre apoyos
d= 2,2 m
h= 2,5 m
Mom VE= 7,58 tm
75,83 kN.m
RAE= 34,47 kN RAT= 58,59 kN





CALCULO DE DIAGONAL A TRACCIÓN
k= 1
L= 333 cm
rmin= 1,11 cm2 VERIFICA
Pu= Tdiagonal= 32,80 kN
Ag nec= 1,52 cm2
Ae nec= 1,18 cm2
U supuesta= 0,80
Ae /U  nec= 1,48 cm2
A nec= 1,52 cm2
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CALCULO DE TUBOS TUBBING A COMPRESIÓN
Pu= 58,59 kN
l= 71 <200 →
fc= 0,85 Fy= 240 Mpa
Pn= Fcr*Ag*0,1= 116,23 kN E= 200000 Mpa
Pd= Pn*fic= 98,79 kN k= 1
λc= 0,78313764 L= 250 cm




Lx Ly b N(-) N(+) f Sep. f Sep.
m m m m ex [m] ey[m] t t t [m2] t/m2 mm cm mm cm
B1 0,30 0,40 0,40 0,30 0,00 0,00 0,14 4,95 1,33 0,16 31,78 8 10 8 10 Estribo Cerrado
PLANILLAS DE BASES AISLADAS DE HORMIGÓN ARMADO
DESIG
N.F.
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Anexo IV: Plano de Arquitectura de Depósitos   
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Anexo V: Planos de Estructura de Depósitos   
 Se presenta, subsiguientemente, uno de los planos confeccionados por el practicante, con 
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Anexo VI: Plano de Cortes y Planta de Techo Depósitos   
 Se presenta, subsiguientemente, el plano realizado por el practicante que incluye 2 cortes 
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Anexo VII: Plano de Estructura de Tanque   
 Se presentan, subsiguientemente, el plano estructural con plantas, vistas y detalles de la 
estructura que se utilizará para sostener el tanque de la planta hormigonera. 
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Anexo VIII: Plano del Juzgado de Tránsito 
 Se presenta el plano de arquitectura de las plantas del Juzgado de Tránsito, en el mismo 













Planta Baja Planta Alta
Municipalidad de Godoy Cruz
Dirección General de Administración de Servicios
Públicos
Obra: Refacción Juzgado de Tránsito





Departamento de Obras Civiles
Cubierta de Chapa Sinusoidal Prepintada
N° 22  a reemplazar.
REFERENCIAS
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Anexo IX: Cómputo Aproximado Juzgado de Tránsito 
 Se presenta a continuación el cómputo aproximado de las refacciones en el Juzgado de 
Tránsito, las cuales incluyen: cambio de chapas, cambio de cielorraso y pintura en toda 






Planta Alta Planta Baja
Parte Central Galería
Pendientes= 50% Pendientes= 14%
Largo= 17 m Largo Exterior= 36 m
Ancho= 10 m Ancho Exterior= 18 m
Área= 184 m2 Área Exterior= 630 m2
Partes Laterales Largo Interior= 28 m
Ancho Interior= 10 m
Pendientes= 100% Área Interior= 280 m2
Largo= 10 m Area Neta= A. Ext - A. Int= 354 m2
Ancho= 7 m
2*Área= 191 m2









Altura piso= 3 m
MUROS N-S MUROS E-O
Suma de largos aproximados Suma de largos aproximados
Sólo de un lado 56 m Sólo de un lado 20 m
De ambos lados 32 m De ambos lados 35 m
Area aproximada s/aberturas= 360 m2 Area aproximada s/aberturas= 270 m2
630 m2
N° PUERTAS 10 N° VENTANAS 13
Area cada puerta= 1,89 m2 Area cada ventana 4,00 m2
Area Puertas= 18,90 m2 Area ventanas= 52,00 m2
TOTAL PINTURA= 559 m2
AREA TOTAL SIN RESTAR ABERTURAS =
838 m2
290 m2
CÓMPUTO APROXIMADO JUZGADO DE TRÁNSITO 
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Anexo X: Rejas de Captación 60 cm x 60 cm 
 Se presentan, los planos correspondientes a las rejas de captación cuadradas, de 60 cm 
de lado. Se detalló en planta y dos cortes en dos direcciones ortogonales entre sí. 
 
      
